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Contexte

= Problématique

A Dépression comblée par des déepobts volontaires
de déchets depuis 1985

A Projet daménagement avec remise a |'état
topographique initial
A Statut réglementaire indéfini au stade de 'AvP

A Limites de responsabilités du passif non définies

> Etat des connaissances du site

A Diagnostic sommaire 2007
A Apports et Remodelage post diagnostic
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CO nteXte Parcelle du Maitre

d’" ouvrage

Parcelle communale
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Objectifs

> Définir technico-économiquement le projet

A Nature, quantité et statut des « terres déchets »
A Possibilités techniques

A Objectifs, Colts et délais

« Expertise »
réalisation

A Impacts environnementaux travaux

A Contraintes locales

A Contextes réglementaires

N

>Volonté d’anticipation du
A Statut réglementaire et limites de responsabilités en cours de
définition
A Recherche d’éléments exhaustifs robustes et fiables
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Phasage

Investigations

R Caractérisations

complémentaires
/constats de terrains

Préparation \

Définition des
modalités de
travaux
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Définition
des exutoires

\
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| Analyses

Cubatures et
modeéle 3D de
la répartition
des déchets

Définition des donnéeps
entrées APS

Définition technice
économique du
projet
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Acquisition de données compléementaires

= Sondages de reconnaissance
A Constats de terrain, caractérisation déchets dont amiante

> Prél évement d’ échantill ons
composites

A Caractérisation analytique exhaustive déchets et
granulométrie

> Estimation des volumes et densité
A Levé surface et modélisation niveau initial

= Contraintes et possibilités des sites pour les
travaux

A Surface, Acces, Utilités, Zone annexes, stabilité
geotechnique, évaluation des nuisances potentielles

= Caractérisation des filiéeres de gestion locales
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Résultats

= Quantités : 50000 et 17000 Tonnes

> Forte hétérogénéité en terme de nature et teneurs

(composés organiques et sulfates)
> « Macro déchets » importants
> Présence sporadique

d amiante | i ée.
= Stabilité géotechnique faible

= Acceés de prés de 2 km a créer
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Syntheses des données
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présence sporadique de fibrociment amianté
dépassement seuils sulfates * 3 + fraction soluble + Sb
présence forte de déchets

dépassement seuils sulfates + fraction soluble
présence faible de déchets

dépassement seuils sulfates *3 + fraction soluble * 3
présence forte de déchets

dépassement seuils sulfates
présence + faible de déchets
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Données d’'entrées et sorties Avant Projet

V
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Prise en compte optionnelle de la parcelle adjacente
Intégration de la possibilité de tri voire stockage sur sites
Création d'"acces, pas d’  util
Confortements géotechniques

« Terres dechets » majoritairement non inertes
Présence sporadiqgue d’ amiant
Délais de réalisation max 12 mois

Contraintes locales fortes

Recherche de |1 mpact enviro
Etude de 3 scénarios alternatifs

Incertitudes residuelles cibles 20 %
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Définition des scénarios

= 1: Tri sommaire et évacuation compléte

Transport et traitement I1SDnD 50000 | tonnes
Filieres Transport et traitement ISDD 250 | tonnes
Transport et traitement filiéres de valorisation 250| tonnes
Transport et traitement ISDI 250| tonnes Non inertes
- 60%
= 2: Tri mécanique et analytique sur site et
evacuation com plete
Transport et traitement 1SDnD 20000 | tonngs
Transport et traitoment ISDI 3+ 25000 | tonnes
Filidres Transport et traitement I1SDI 5000 | tonnes
Transport et traitoment ISDD 500 tonngs
Transport et traitoment filidres de valorisation 250| tonnes
= 3: Tri mécanique et analytique sur site,
évacuation et stockage partiels
Transport et traitement 15DD 500 | tonnes
Filieres Transport et traitement filiéres de valorisation 250 | tonnes N . t
Confinement sur site 67000 | tonnes on Inertes
-99%
GRS VALTECH () VEOUIA  atthieu HIRRIEN
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Définition des scénarios

Couche de terre vigétale de protection

+ 2Km d’' acces

+ 6*125 m de
souténement /talus

Membrane PEHD soudée

Drains de collecie

el monitoring Géolextile antipaingonnant
D TR Maténaux drainant
non organiques
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Conclusions

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Complexit é projet

++
Terrassement et évacuation dans
une seule fili ére majoritaire

+
Terrassement, tri analytique ets  électif et
évacuation dans deux fili éres majoritaires

Terrassement, tri analytique et s
confinement sur site

électif et

Contraintes
réglementaires

++
Pas de contraintes

++
Pas de contraintes

Création d 'un confinement sur site

Maitrise des al éas

+
Opérations simples et une seule
fili ére d’ \éacuation

Plusieurs op érations interd épendantes et
projet reposant sur un mix de fili ~ éres

++
Pas d ‘&cuation, conduite compl éte du projet sur
site

pas d'optimisation de fili ére

optimis ée, mais évacuation hors site

++ + +
Délais 6 / 8 mois selon la gestion 8/ 10 mois selon la gestion optionnelle de 9 /12 mois selon la gestion optionnelle de la
optionnelle de la parcelle la parcelle communale parcelle communale
communale
- - ++
Valorisation Valorisation mati ére a la marge, Valorisation mati ere et gestion fili ere Valorisation mati ére optimis ée et évacuation hors

site a la marge, pas d 'occupation de vide de fouille
de fili éres externes

Impact environnemental

Impact du trafic routier,
comblement de vide de fouille de
fili eres, fort impact carbone

Impact du trafic routier, comblement de
vide de fouille de fili  eres, fort impact
carbone

++
Pas de trafic, pas d 'occupation de vide de fouille
de fili ére externe, faible impact carbone

++ ++ -
Gestion long terme Aucune gestion long terme Aucune gestion long terme Monitoring et gestion du confinement & long terme
-- - ++
Colts Fort impact fili ére ISDND Fort impact fili ére ISDND et distance ISDI 3+ Pas dimpact fili ere, relatif faible co @t de cr éation
du confinement
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Conclusions

> Durée projet : 6 a 12 mois

= Colts projet :
A Scénario1:7,6/10,2 m€
A Scénario2:6,0/7,3 m€
A Scénario3:2,5/3,3m€

= Impacts environnementaux : avantage scénarios 2 et 3

V

Criticité du contexte réglementaire et des responsabilités a valider

> Colt de | AvP (ggq dizaines de k£§€)

Durée de | " étude 3 moi s

= Conception robuste et fiable intégrant tous les éléments connexes

permettant de passer a la phase réalisation
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